
Datum: 12.6.2023

Akce: PŘEROV - oprava kanalizace v ulicích
Petřivalského, Alšova, Neumannova, Želatovská

UNIČOV - OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE, ULICE: HRUBÉHO, DUKELSKÁ, BRATŘÍ ČAPKŮ

PŘEKOP -DETAIL 1

PŘEKOP - DETAIL 2

Detail 1,2 schéma překopů - etapa 1 Detail 1,2 schéma překopů - etapa 2

Detail schéma výkopů
komunikace:

PŘEROV - OPRAVA KANALIZACE, ULICE: PETŘIVALSKÉHO, ALŠOVA, NEUMANNOVA, ŽELATOVSKÁ

LEGENDA:

Dopravní značka B28
bude na místě osazena
7 dní před zahájením
stavby s uvedeným
datem platnosti.

Úplná uzavírka komunikace

Místo stavebních prací:

Částečná uzavírka komunikace

Překop komunikace

Úplná uzavírka chodníku

Detail schéma výkopů chodníku
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Detail: schéma výkopů komunikace
při úplné uzavírce
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Detail: schéma výkopů komunikace
při částečné uzavírce

Detail: schéma překopů komunikace
při částečné uzavírce - etapa 2

Detail: schéma výkopů chodníku
při úplné uzavírce
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Max. 50m

LAZNÍČKY - ČOV A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Datum: 20.6.2023

Akce: Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace
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Detail: schéma výkopů komunikace
při úplné uzavírce
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Detail: schéma výkopů komunikace
při částečné uzavírce

Detail: schéma protlaků komunikace
při částečné uzavírce
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LEGENDA:

Dopravní značka B28
bude na místě osazena
7 dní před zahájením
stavby s uvedeným
datem platnosti. B28
budou umístěny jen v
případě, že se nepodaří
zast ihnout maj i te le
vozidla
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Dopravní značka IP22
“projíždíte stavbou”
bude umís těna na
všechny vjezdy do obce.
2x sil.III/43617 a 1x
sil.III/43614

Místo: Olomouc - Tř. 17. Listopadu

Akce: Rekonstrukce vodovodního
řadu a autobusové zastávky

B24a

Detail: schéma protlaků komunikace při
částečné uzavírce
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Detail: schéma výkopů komunikace
při úplné uzavírce
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Detail: schéma výkopů komunikace
při částečné uzavírce
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Výkop

DETAIL

VÝKOP VÝKOPVÝKOP

Odhad termínů realizace:
Ul. Alšova, Petřivaldského:
28.-36.týden výkopové práce
41.-44.týden přípravné práce
pro pokládku živice,pokládka
živice
Ul.Neumannova : 36.-39.týden
– výkopové práce
41.-44.týden – přípravné práce
pro pokládku živice,pokládka
živice
Ul.Želatovská : 39.-43.týden
výkopové práce (mimo
kominikaci v zeleném podél
domu)

STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU
PROBÍHAT PO ÚSECÍCH

MAX. 50m

Detail: schéma překopů Detail: schéma překopů

V
Ý

K
O

P

V
Ý

K
O

P

Přístup do domů
bude zajištěn
přechodovými
lávkami
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min. 12m

Datum: 3.7.2023

Místo: Olomouc - Tř. 17. Listopadu

Akce: Rekonstrukce vodovodního řadu a
autobusové zastávky

LEGENDA:

Dopravní značka B28
bude na místě osazena
7 dní před zahájením
stavby s uvedeným
datem platnosti.
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OLOMOUC - TŘ. 17. LISTOPADU, sil. III/03551 - REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘADU A AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ENVELOPA SMĚR HL. NÁDRAŽÍ
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Výkop

Rušení dopravní značky

DETAIL
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min. 12m

Detail: schéma překopů komunikace
při částečné uzavírce - etapa 1

Úplná uzavírka sil. III/31534 v obci Nemile.

Úplná uzavírka sil. III/31534
v obci Nemile.
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SIL. III/31534
V OBCI NEMILE

SIL. III/31534
V OBCI NEMILE

SIL. III/31534
V OBCI NEMILE
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SIL. III/31534
V OBCI NEMILE

SIL. III/31534
V OBCI NEMILE


